



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 30.10.2024

Fachbereich	Bauen und Technische Infrastruktur
Fachdienst	Tiefbau

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Betriebsausschuss	21.11.2024	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	26.11.2024	vorberatend
Stadtrat	03.12.2024	beschließend

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Erneuerung der Straße Birkenweg

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das PSP 7.100405.700.003 „Ausbau RW-Kanal Birkenweg“ in Höhe von 15.000 €. Als Deckung dient das PSP-Element 7.100584.700.003 „Ausbau Straße Birkenweg“.

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

s. Ausführungen in der Sachdarstellung

Klimaschutzrelevanz:

Auswirkungen auf den Klimaschutz:	<input type="checkbox"/> ja, positiv	<input type="checkbox"/> ja, negativ	<input checked="" type="checkbox"/> keine
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

Sachdarstellung:

In seiner Sitzung am 16.03.2023 hat der Bau- und Betriebsausschuss den Neubau von jeweils 220 m Regenwasserkanälen sowie die Erneuerung der Straßen Birkenweg (DS 17/530) beschlossen. Nach der Submission hat der Stadtrats am 19.03.2024 eine überplanmäßige Mittelbereitstellung aus dem PSP 7.100405.700.003 „Ausbau RW-Kanal Birkenweg“ in einer Höhe von 120.000 € für Mehrkosten im Straßenbau (PSP 7.100584.700.003) beschlossen.

Nach Abschluss der Baumaßnahme mit der Abnahme am 09.10.2024 wird momentan die Schlussrechnung für den Birkenweg erstellt. Hier ist abzusehen, dass es in zwei Bereichen zu den in Tabelle 1 dargestellten Mehrkosten kommen wird. Um die in der VOB/B geregelte Zahlfrist von 30 Tagen einhalten zu können, musste die Höhe der erforderlichen Mittelbereitstellung auf der Basis der ungeprüften Teil-Schlussrechnung berechnet werden. Deswegen besteht eine geringe Unschärfe zur später folgenden Kostenfeststellung.

In der Gesamtbetrachtung überschreitet die voraussichtliche Abrechnungssumme die Auftragssumme um 54.550,40 € (7 %).

Tabelle 1: Ausgabenbilanz Birkenweg

Ausgaben für	Auftrag	Abrechnung	Bilanz
Straßenbau	582.470,32 €	582.895,64 €	-425,32 € (+0,07 %)
Regenwasserkanal	146.707,23 €	168.135,98 €	-21.428,75 € (+14,6%)
Leerrohre für Breitbandausbau	16.501,23 €	16.372,29 €	128,94 € (-0,8 %)
Erneuerung SW-Grundstücksanschlüsse	33.688,26 €	66.513,53 €	-32.825,27 € (+97,4 %)
Summe	779.367,04 €	833.917,44 €	-54.550,40 € (+ 7,0 %)

Die Mehrkosten beim Regenwasserkanal haben zwei Hauptgründe. Zum einen musste deutlich mehr Boden im Kanalgraben ausgetauscht werden als auf der Basis des Bodengutachtens berechnet. Zum anderen musste der Regenwasserkanal um rund 10 m verlängert werden, um querenden Leitungen auszuweichen.

Bei der Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen verdoppeln sich die beauftragten Kosten. Dies lässt sich mit zusätzlichen Leistungen wegen erheblicher Schäden am Schmutzwasserkanal begründen. So mussten wegen fehlender Dichtungen mehrere Abzweige ausgetauscht werden. Weiter wiesen drei der SW-Schachtbauwerke so erhebliche Mängel (fehlendes Gerinne, gerissene Schachtringe) auf, dass sie ausgetauscht werden mussten.

Finanzielle Auswirkungen

Da es sich bei den Arbeiten im SW-Kanal um Erneuerungen bestehender Anlagen handelt, werden die Kosten aus der investiven Kanalsanierung (PSP 7.100408.700.004) getragen. Die Mehrkosten bei der Erneuerung der SW-Anschlüsse können mit dort noch zur Verfügung stehenden Mitteln gedeckt werden.

Aus den zuvor dargestellten Gründen entsteht auf dem PSP 7.100405.700.003 „Ausbau RW-Kanal Birkenweg“ unter Berücksichtigung von noch ausstehender Zahlungen für Ingenieurkosten und Abnahmeprüfungen eine Unterdeckung von 15.000 €. Diese können aus nicht benötigten Mitteln beim PSP 7.100584.700.003 „Ausbau Straße Birkenweg“ gedeckt werden.