


## GUTE SCHULE 2020 - Überarbeitetes Verwendungsmodell unter Berücksichtigung "Digitalpakt"

Stand: 07.11.2019



Ird. Nr.	FD	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	gesamt	Übertragung in "Digitalpakt"	2019	2020	gesamt "neu"	Erläuterungen	begonnen	abge- schlossen oder Entfall wg. Digitalpakt	ggf. planmäßige Fertigstellung
			Kontingent 2017 (akt. Beschlusslage)	Kontingent 2017 (akt. Beschlusslage)	Kontingent 2017 (akt. Beschlusslage)	Kontingent 2017 (akt. Beschlusslage)			Kontingent 2019 (neu)	Kontingent 2020 (neu)					
1	7.3	ALS	30.000 €	80.000 €	0 €	0 €	110.000 €		0 €	0 €	110.000 €	Antrich- und Bodenbelagsarbeiten; Renovierung von Sanitärräumen; Arbeiten am Fahrradständer oder Fensteroberlichtern; Detailsabreden mit der Schulleitung noch erforderlich	X		
2	7.3	GV	20.000 €	80.000 €	0 €	0 €	100.000 €		0 €	0 €	100.000 €	Es wurden folgende Wünsche der Schule angemeldet: 1. Bibliothek + SAR-Raum umbauen, 2. Küchenzeile, 3. Böden und Teppiche, 4. Raumteiler, 5. Durchbruch, 6. Renovierungen von Klassen, 7. Instandsetzung Außenfassade, Windfang Lehrerzimmer, Türenanlagen. Inhaltlich wurden diese Wünsche noch nicht mit der Schulleitung besprochen und bewertet, so dass noch der Umsetzungsumfang offen ist. Evtl. waren auch Arbeiten an WC-Trennwänden angedacht	X		
3	7.3	MZH Steinstr.	38.000 €	0 €			38.000 €				38.000 €	Austausch eines Heizkessels	X	X	
4	7.3	TH Steinstr.	0 €	100.000 €	200.000 €	100.000 €	400.000 €		200.000 €	100.000 €	400.000 €	Sanierung einer Umkleide / Dusche 30.000 € in 2019, die weiteren Sanierungsmaßnahmen ab 2018 sind noch im Detail zu planen			spätestens Schuljahr 2023/2024
5	7.3	TH ALS	0 €	42.600 €	0 €	0 €	42.600 €		0 €	0 €	42.600 €	Fenster austausch in den Umkleiden und Renovierungsarbeiten			
6	7.3	2-fach-TH GV	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €		50.000 €	0 €	50.000 €	Renovierung			
7	2.1	NW-Räume NGES	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	300.000 €		150.000 €	150.000 €	300.000 €	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume im sanierten Altbau der Gesamtschule (2019) und im Neubau der Gesamtschule (2020)			spätestens Schuljahr 2021/2022
8	2.1	NW-Räume GV	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	300.000 €		150.000 €	150.000 €	300.000 €	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume im Gymnasium (2019 und 2020)	X		
9	2.1	WLAN NGES	44.000 €	0 €	0 €	50.000 €	94.000 €	50.000 €	0 €	0 €	44.000 €	Vernetzung des Gebäudes der Gesamtschule mit WLAN (Neubau 2017; saniert Altbau 2020); Verwendung Mittel aus 2017 spätestens Schuljahr 2021/2022	X		spätestens Schuljahr 2021/2022, teilw. Übertragung Digitalpakt
10	2.1	WLAN GV	0 €	0 €	85.000 €	0 €	85.000 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	Vernetzung der Gebäude des Gymnasiums mit WLAN (2019)		X	Digitalpakt
11	2.1	WLAN O-W-S	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Vernetzung der Gebäude der Otto-Willmann-Schule am Standort Realschule mit WLAN (2020)		X	Digitalpakt
12	2.1	WLAN ALS	0 €	0 €	34.000 €	0 €	34.000 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €	Vernetzung des Gebäudes der Astrid-Lindgren-Schule mit WLAN (2019)		X	Digitalpakt
13	2.1	WLAN RBS	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €		0 €	0 €	30.000 €	Vernetzung des Gebäudes der Regenbogenschule mit WLAN (2018)	X		
14	2.1	WLAN EK-S	0 €	0 €	32.000 €	0 €	32.000 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €	Vernetzung des Gebäudes der Erich Kästner-Schule mit WLAN (2019)		X	Digitalpakt
15	2.1	WLAN GGS F'feld	0 €	0 €	35.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	Vernetzung der Gebäude der Grundschule Friedrichsfeld mit WLAN (2019)		X	Digitalpakt
16	2.1	2. Lehrküche NGES	0 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €		0 €	40.000 €	40.000 €	Einrichtung einer zweiten Lehrküche im sanierten Altbau der Gesamtschule (2020); Umsetzung spätestens Schuljahr 2021/2022			spätestens Schuljahr 2021/2022
17	2.1	Küche NGES (Erg.)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €		0 €	0 €	30.000 €	Ergänzung bzw. Austausch von Geräten in der Mensa-Küche der Gesamtschule (2018)	X	X	
18	2.1	Küche GV (Erg.)	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €		0 €	0 €	30.000 €	Ergänzung bzw. Austausch von Geräten in der Mensa-Küche des Gymnasiums (2018)	X		
19	2.1	Aula GV (Veranst.techn.)	35.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €		0 €	0 €	35.000 €	Erweiterung der Veranstaltungstechnik in der Aula des Gymnasiums (2017)	X	X	
20	2.1	17 Activboard NGES	18.750 €	18.750 €	37.500 €	11.250 €	86.250 €	11.250 €	37.500 €	0 €	75.000 €	Ausstattung aller Klassenräume der Gesamtschule mit Activboards (5 neue 5. Klassen in 2017, 5 weitere in 2018 und 2019 die übrigen (2x5) Activeboards sowie 3 in 2020 für die Oberstufe)	X	X	
21	2.1	26 Activboard GS	48.750 €	48.970 €	0 €	0 €	97.720 €		0 €	0 €	97.720 €	Ausstattung aller Klassenräume der 3. und 4. Klassen an den Voerder Grundschulen mit Activboards (2017 4. Klassen; 2018 3. Klassen)	X	X	
22	2.1	Außenspielergeräte GS	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €		0 €	0 €	200.000 €	Berücksichtigung von 40.000€ je Grundschulstandort für die Beschaffung und Montage eines Außenspielergerätes bzw. die Weiterentwicklung der Außenanlagen (2018)	X	X	
23	2.1	Activb. Fachräume	0 €	7.500 €	0 €	30.000 €	37.500 €	30.000 €	0 €	0 €	7.500 €	Ausstattung der Fachräume der Gesamtschule mit Activboards (2018 und 2020)	X	X	

## G U T E S C H U L E 2 0 2 0 - Überarbeitetes Verwendungsmodell unter Berücksichtigung "Digitalpakt"

Stand: 07.11.2019



Ifrd . Nr.	FD	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	gesamt	Übertragung in "Digitalpakt"	2019	2020	gesamt "neu"	Erläuterungen	begonnen	abgeschlossen oder Entfall wg. Digitalpakt	ggf. planmäßige Fertigstellung
			Kontingent 2017 (akt. Beschlusslage)	Kontingent 2017 (akt. Beschlusslage)	Kontingent 2017 (akt. Beschlusslage)	Kontingent 2017 (akt. Beschlusslage)			Kontingent 2019 (neu)	Kontingent 2020 (neu)					
24	2.1	Lehrküche GV	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €		0 €	0 €	50.000 €	Erneuerung der Lehrküche im Gymnasium (2018)	X	X	
25	7.3	3-fach-Halle Nord	545.000 €				545.000 €				545.000 €	Sanierung der 3-fach-Halle am Schulzentrum Nord sowie Beseitigung der brandschutztechnischen Mängel (2017) (Gesamtist = 2.304.639 € 2017-2019, Förderung LED-Beleuchtung 62.664 €)	X	X	
26	2.1	OGS Küche OWS	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €		0 €	15.000 €	15.000 €	Neue OGS-Küche nach Umzug an den Standort der Realschule (2020)			spätestens Schuljahr 2023/2024
27	7.3	RBS	0 €	42.120 €	6.220 €	0 €	48.340 €		6.220 €	0 €	48.340 €	Anstrich- und Bodenarbeiten, Überarbeitung Hausmeister-Loge und Sanitätsraum (2018 und 2019)	X		
28	2.1	GV	0 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €		0 €	0 €	20.000 €	Ausstattung und Einrichtung des Selbstlernzentrum.	X	X	
29	2.1	Übernahme 10% Eigenanteil "Digitalpakt"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		134.127 €		134.127 €				
30	2.1	noch verfügbare Mittel / neue Maßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		51.873 €	324.720 €	376.593 €	evtl. zu Sanierung CGS ?			
gesamt konsumtiv			88.000 €	244.720 €	56.220 €	0 €	388.940 €	0 €	56.220 €	0 €	388.940 €				
Investive Maßnahmen - Sanierung /Modernisierung			545.000 €	430.000 €	200.000 €	155.000 €	1.330.000 €	0 €	86.000 €	479.720 €	1.840.720 €				
Investive Maßnahmen - Digitalisierung			146.500 €	105.220 €	523.500 €	441.250 €	1.216.470 €	32250 €	337.500 €	300.000 €	889.220 €				
<b>gesamt</b>			<b>779.500 €</b>	<b>779.940 €</b>	<b>779.720 €</b>	<b>596.250 €</b>	<b>2.935.410 €</b>	<b>32250 €</b>	<b>779.720 €</b>	<b>779.720 €</b>	<b>3.118.880 €</b>				
Kreditkontingent			779.720 €	779.720 €	779.720 €	779.720 €	3.118.880 €		779.720 €	779.720 €					